Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.09.30 10:52:02 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αλιβέρι: 28-9-2026

Αριθ. Πρωτ. : 33719

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 382/2026

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί κατάρτισης ή μη ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών κατ' άρθρο 126Β ΚΔΔ.

Σήμερα στις 25-9-2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε, σε τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄αριθ. 32717/21-9-26 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

Παρόντες	Απόντες
1. Μπαράκος Νικόλαος 2. Μαστροκώστας Νικόλαος 3. Δημάς Κωνσταντίνος 4. Παπαδιόχος Γεώργιος 5. Φαληρέας Βασίλειος 6. Μέξη Μαργαρίτα 7. Γκίκας Δημήτριος(αναπληρ. μέλος)	

Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πιλάτης Ιωάννης, μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως θέτει υπ΄ όψιν την γνωμοδότηση , η οποία αναφέρει:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Υπόθεση*: Κατάρτιση ή μη συμβιβαστικής ενδοδικαστικής επίλυσης διαφοράς κατ' άρθρο ΚΔΔ 126Β ως προς την με αριθμό κατάθεσης ΑΓ99/2026 αγωγή της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Sicap Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία» στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.*

Σχετικά Έγγραφα*:*

1. *Η με αριθμό κατάθεσης ΑΓ99/2026 αγωγή της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Sicap Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία».*
2. *Η με αριθμό 512/2026 Πράξη του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Ι') για τον ορισμό Εισηγητή Δικαστή για τη διενέργεια ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς.*
3. *Το με αριθμό πρωτοκόλλου 28434/2026 ερώτημα της Νομικής Υπηρεσίας προς την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης.*
4. *Το από 18η Αυγούστου 2026 ηλεκτρονικό μήνυμα της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.*
5. *Το από 9η Σεπτεμβρίου 2026 ηλεκτρονικό μήνυμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.*
6. *Η από 10-9-2026 αίτηση της ενάγουσας για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς.*

Ι.

Ι/1. *Με την από 16η Απριλίου 2026 και με αριθμό κατάθεσης ΑΓ99/2026 αγωγή του η ενάγουσα εταιρία με την επωνυμία «Sicap Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία» εκθέτει:*

Ότι κατήρτισε με το Δήμο Κύμης – Αλιβερίου την από 30-9-2022 σύμβαση κατασκευής έργου με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Πυρόπληκτων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Αυλώνος», καθώς και ότι σε συμπλήρωση της συμφωνίας αυτής και δυνάμει της με αριθμό 411/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η έγκριση του 1ου ΑΠΕ ήσσονος αξίας τροποποιήσεων της σύμβασης με δαπάνη αναθεώρησης τιμών εργασιών.

Ότι εκτέλεσε το ανωτέρω έργο, το οποίο έχει παραδοθεί και παραληφθεί ανεπιφύλακτα από το Δήμο, όπως βεβαιώνεται από την από 29-1-2025 Βεβαίωση Περαίωσης Έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία έχει διαβιβασθεί στην εταιρία με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2196/6-2-2025 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ότι για το έργο αυτό έχει εκδοθεί ο 4ος λογαριασμός μαζί με τη συνημμένη πιστοποίηση προς πληρωμή, συνολικού ύψους 41.187,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%., καθώς και ότι η ίδια έχει εκδώσει το με αριθμό 153/2025 ισόποσο τιμολόγιο, το οποίο παρέδωσε στο Δήμο με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά με το με αριθμό πρωτοκόλλου 37130/2025 έγγραφό της.

Ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εξοφληθεί η ανωτέρω πιστοποιηθείσα αμοιβή της.

Ι/2. *Με βάση τα περιστατικά αυτά ζητά να υποχρεωθεί ο Δήμος να της καταβάλει το ποσό των* ***41.187,20€****, κατά την κύρια μεν βάση της αγωγής λόγω της κατάρτισης της ανωτέρω σύμβασης, κατά την επικουρική βάση της αγωγής λόγω των διατάξεων του αδικαιολογήτου πλουτισμού.*

ΙΙ.

ΙΙ/1. *Κατά πρώτον, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής δεδομένα:*

Ότι η ενάγουσα κατήρτισε με το Δήμο Κύμης – Αλιβερίου την από 30-9-2022 σύμβαση κατασκευής έργου με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Πυρόπληκτων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Αυλώνος», καθώς και ότι σε συμπλήρωση της συμφωνίας αυτής και δυνάμει της με αριθμό 411/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η έγκριση του 1ου ΑΠΕ ήσσονος αξίας τροποποιήσεων της σύμβασης με δαπάνη αναθεώρησης τιμών εργασιών.

Ότι η αιτούσα εκτέλεσε το ανωτέρω έργο, το οποίο έχει παραδοθεί και παραληφθεί ανεπιφύλακτα από το Δήμο, όπως βεβαιώνεται από την από 29-1-2025 Βεβαίωση Περαίωσης Έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία έχει διαβιβασθεί στην εταιρία με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2196/6-2-2025 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ότι για το έργο αυτό έχει εκδοθεί ο 4ος λογαριασμός μαζί με τη συνημμένη πιστοποίηση προς πληρωμή, συνολικού ύψους 41.187,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%., καθώς και ότι η ίδια η αιτούσα έχει εκδώσει το με αριθμό 153/2025 ισόποσο τιμολόγιο, το οποίο παρέδωσε στο Δήμο με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά με το με αριθμό πρωτοκόλλου 37130/2025 έγγραφό της.

ΙΙ/2. *Τα περιστατικά αυτά αποδεικνύονται τόσο από τη σύμβαση και τους πιστοποιημένους λογαριασμούς όσο και από το συνδυασμό του εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας (Σχετικό 4) και του από 10η Σεπτεμβρίου 2026 ηλεκτρονικού μηνύματος της Αν. Προϊσταμένης των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου (Σχετικό 5).*

Ειδικότερα, από τα έγγραφα αυτά καταδεικνύεται:

α) *Ότι η Τεχνική Υπηρεσία δεν διατυπώνει αμφισβήτηση ούτε ως προς την εκτέλεση του έργου ούτε ως προς την αποτίμησή του με βάση τη σύμβαση, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό όλες τις προκείμενες της απαίτησης της αντιδίκου.*

β) *Ότι η αμφισβήτηση της Οικονομικής Υπηρεσίας δεν επιδρά στην απαίτηση της αντιδίκου, αλλά αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο σε εσωτερική διαδικασία του ίδιου του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.*

ΙΙ/3. *Επομένως, από το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών της υπόθεσης επιβεβαιώνονται όλες οι προκείμενες της απαίτησης της αντιδίκου.*

ΙΙΙ.

ΙΙΙ/1. *Από το συνδυασμό των ανωτέρω αποδεικτικών μέσων:*

α) *Πιθανολογείται βάσιμα, ότι θα ευδοκιμήσει η επίδικη αγωγή, διότι η εκτέλεση του έργου και η αποτίμησή του αποδεικνύονται από το λογαριασμό και τις απαντήσεις των Υπηρεσιών του Δήμου.*

β) *Δεν στοιχειοθετείται κάποιος βάσιμος λόγος προς αντίκρουση της αγωγής ούτε εισφέρεται στη Νομική Υπηρεσία κανένας τέτοιος λόγος.*

ΙΙΙ/2. *Με την από 10η Σεπτεμβρίου 2026 πρότασή της η ενάγουσα προτείνει τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, με περιεχόμενο να της καταβληθεί το κεφάλαιο της αγωγής και το ήμισυ των τόκων, δηλαδή 1.459,86€ για τόκους (= 2.919,72€/2) και να παραιτηθεί από τη δικαστική δαπάνη.*

Με βάση τα δεδομένα αυτά διατυπώνω την άποψη, ότι θα είναι επ' ωφελεία του Δήμου η απαλλαγή του έστω από το ήμισυ των τόκων και τη δικαστική δαπάνη, τα οποία συνεπάγεται η διεξαγωγή ενός δικαστικού αγώνα.

Για τους λόγους αυτούς

Γνωμοδοτώ

Να εγκριθεί η ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς κατ' άρθρο 126β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας με την υπογραφή πρακτικού συμβιβασμού με την αντίδικο, κατά το οποίο ο Δήμος θα αποδέχεται να καταβάλει στην αντίδικο το κεφάλαιο της αγωγής ύψους ***41.187,20€,*** *πλέον* ***1.459,86€*** *για τόκους σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε απαίτησής της από την ανωτέρω αγωγή και τα βιοτικά περιστατικά της και η τελευταία ταυτόχρονα θα παραιτείται από κάθε απαίτησή της για υπόλοιπους τόκους και για δικαστική δαπάνη.*

Αλιβέρι, 23η Σεπτεμβρίου 2026

Ο Γνωμοδοτών Δικηγόρος

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση , έλαβε υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

Αποφασίζει ομόφωνα

Να εγκριθεί η ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς κατ' άρθρο 126β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας με την υπογραφή πρακτικού συμβιβασμού με την αντίδικο «Sicap Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία», κατά το οποίο ο Δήμος θα αποδέχεται να καταβάλει στην αντίδικο το κεφάλαιο της αγωγής ύψους 41.187,20€, πλέον 1.459,86€ για τόκους σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε απαίτησής της από την ανωτέρω αγωγή και τα βιοτικά περιστατικά της και η τελευταία ταυτόχρονα θα παραιτείται από κάθε απαίτησή της για υπόλοιπους τόκους και για δικαστική δαπάνη.

Το παρόν αφού συντάχθηκε και ελέγχθηκε, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος **ΤΥ Υπογραφή**	**Τα μέλη** **Τ Υ Υπογραφές**
Ακριβές **απόσπασμα** **Ο Πρόεδρος** **Μπαράκος Νικόλαος**	