Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.02 13:14:06 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αλιβέρι: 2-11-2026

Αριθ. Πρωτ. : 37836

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 426/2026

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ» του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου με ανάδοχο την ανώνυμη τεχνική εταιρεία με την επωνυμία «GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «GREEN CONSTRUCTION Α.Τ.Ε.»

Σήμερα στις 30-10-2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε, σε τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄αριθ. 37293/26-10-26 πρόσκληση του Προέδρου (και το υπ΄αριθ. 37480/29-10-2026 έγγραφο του Προέδρου περί αλλαγής ώρας της συνεδρίασης), η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

Παρόντες	Απόντες
1. Μπαράκος Νικόλαος 2. Μαστροκώστας Νικόλαος 3. Δημάς Κωνσταντίνος 4. Παπαδιόχος Γεώργιος 5. Φαληρέας Βασίλειος 6. Μέξη Μαργαρίτα 7. Θαλασσινού Αλεξάνδρα	

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως θέτει υπ΄ όψιν την εισήγηση, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ : Αποστολή για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ***«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ»*** *του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου αναδόχου την ανώνυμη τεχνική εταιρεία με την επωνυμία «GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «GREEN CONSTRUCTION Α.Τ.Ε.»*

.

- *Ο* ***1ος ΑΠΕ*** *του έργου* ***«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ»***
- *Η με αριθ.* ***81/2025*** *μελέτη που αφορά στο έργο* ***«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ»*** *του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.*

Σας αποστέλλουμε τα παραπάνω έγγραφα (Ακριβή Φωτοαντίγραφα) καθώς και την Εισήγηση που ακολουθεί και παρακαλούμε για την δική σας Γνωμοδότηση

Αλιβέρι, 22-10-2026
Ο Συντάξας
Επιβλέπων του Έργου

Μπαϊρακτάρης Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α

Αλιβέρι , 22-10-2026
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Του ΤΜΗΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μπαϊρακτάρης Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α

Αλιβέρι , 22-10-2026
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπ. Δόμησης

Τόλιζα Αγγελική
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : ***«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ»*** *αναδόχου την ανώνυμη τεχνική εταιρεία με την επωνυμία «GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «GREEN CONSTRUCTION Α.Τ.Ε.»*

Λαμβάνοντας υπόψη :
Ότι το έργο εκτελείται με τον αρ. μελέτης 81/2025 προϋπολογισμού δαπάνης 69299 (με Φ.Π.Α. 24%)
Η χρηματοδότησή του έργου προέρχεται και χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 02.030.3110988004 του προϋπολογισμού του Δήμου. Ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησής του τη διεύθυνση Θέση Αιματόριζα 0, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Τ.Κ. 19003.

Ο διαγωνισμός έγινε στις 07-08-2026
1. Την υπ' αριθ. 413/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθ. πρωτ. 36928/09-12-2025 (ΑΔΑ: ΨΒΝΙΩΛΡ-Ρ3Η), περί έγκρισης της υπ' αριθ. 81/2025 μελέτης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου.
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 38933/24-12-2025 Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 25REQ018254232 2025-12-24), για την εκτέλεση του έργου, συνολικής δαπάνης 70.000,00 € με Φ.Π.Α.
3. Την υπ' αριθ. 3871/2025 Απόφαση Δημάρχου, με αριθ. πρωτ. 38961/24-12-2025, και την αντίστοιχη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1394 (ΑΔΑ: 9ΞΡΥΩΛΡ-5ΥΝ, ΑΔΑΜ: 25REQ018270847 2025-12-29) σε βάρος του Κ.Α 30-7333.006 .
4. Την υπ' αριθ. 529/2026 Απόφαση Δημάρχου, με αριθ. πρωτ. 4355/16-02-2026, και την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-271 (ΑΔΑ: Ρ4ΦΟΩΛΡ-ΞΒΡ), ποσού 70.000,00 €, σε βάρος του Α.Λ.Ε. 02.030.3110988004

(συνεχιζόμενη Δέσμευση).
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 27359/07-08-2026 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς (ΑΔΑΜ: 26PROC019597613 2026-08-07), για τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης του έργου μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με Α/Α συστήματος 222128.
6. Τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ: α) της ΛΥΚΟΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε., συστημικός αριθμός προσφοράς 374158, με μέση έκπτωση 0,00%, β) της Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε., συστημικός αριθμός προσφοράς 374098, με μέση έκπτωση 0,00%, και γ) της GREEN CONSTRUCTION Α.Τ.Ε., συστημικός αριθμός προσφοράς 374122, με μέση έκπτωση 1,00%.
7. Την με αρ.πρωτ. 18516/18-08-2026 εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ», με την οποία προτείνεται η ανάδειξη της GREEN CONSTRUCTION Α.Τ.Ε. ως αναδόχου, επειδή υπέβαλε τη χαμηλότερη παραδεκτή οικονομική προσφορά.
8. Την υπ' αριθ. 2404/2026 Απόφαση Δημάρχου, με αριθ. πρωτ. 28517/18-08-2026 (ΑΔΑ: 91ΕΘΩΛΡ-ΣΣ5, ΑΔΑΜ: 26AWRD019648056 2026-08-19), περί απευθείας ανάθεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ» στη GREEN CONSTRUCTION Α.Τ.Ε.
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 28734/20-08-2026 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης και προσκόμισης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού 2.822,58 €.
10. Την από 31/08/2026 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 2.822,58 €, με αριθμό/αναγνωριστικό 1202608310004 που εκδόθηκε από το ΤΜΕΔΕ, καθώς και την από 01/09/2026 σχετική βεβαίωση εγκυρότητας αυτής με Α/Α V/237808 .
11. Ότι ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο Ε.Δ.Ε. GREEN CONSTRUCTION Α.Τ.Ε με έκπτωση 1% και υπογράφηκε η σύμβαση με Αρ. Πρ. 30229/03-09-2026 ποσού 55.887,09 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 69.299,99 € (με Φ.Π.Α. 24%) ΑΔΑ: ΨΝΩ3ΩΛΡ-ΡΒΦ ΑΔΑΜ : 26SYMV019723048 2026-09-03)
12. Ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δυο(6) μήνες από 03-09-2026 και λήξη στις 03/03/2027.
Η σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. έγινε αναγκαία :
1) Για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών, οι οποίες προβλέπονται στην αρχική μελέτη, αλλά προέκυψαν από τις απαιτήσεις του έργου. Οι αυξομειώσεις αυτές καλύπτονται από την απορρόφηση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών.
Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ η δαπάνη εργασιών αναλύεται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	***ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ***	***1Ος ΑΠΕ***
Εργασίες + Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	***48.524,39***	***55.887,09***
Απρόβλεπτα (15%)	*7.362,70*	*0,00*
Άθροισμα	*55.887,09*	*55.887,09*
ΦΠΑ (24%)	*13.412,90*	*13.412,90*
Άθροισμα	*69.299,99*	*69.299,99*

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ»
ΖΗΤΕΙΤΑΙ:
γ) Η θετική γνωμοδότηση Της Δημοτικής Επιτροπής για τον 1ο ΑΠΕ

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση , έλαβε υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ» του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου με ανάδοχο την ανώνυμη τεχνική εταιρεία με την επωνυμία «GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «GREEN CONSTRUCTION Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν αφού συντάχθηκε και ελέγχθηκε, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος **ΤΥ Υπογραφή**	**Τα μέλη** **Τ Υ Υπογραφές**

Ακριβές **απόσπασμα** **Ο Πρόεδρος** **Μπαράκος Νικόλαος**	